

Министерство образования и науки Удмуртской
Республики



СОГЛАСОВАНО:

Капитальный ремонт МОУ "Нылгинская СОШ" (часть здания 1973 года постройки)

ПАСПОРТ
проекта

УТВЕРЖДЕН
Глава муниципального образования
"Муниципальный округ Увинский
район Удмуртской Республики"
В.А. Головин



Наименование проекта	Капитальный ремонт МОУ "Нылгинская СОШ" (часть здания 1973 года постройки)		
Краткое наименование федерального проекта	Модернизация школьных систем образования	Срок начала и окончания проекта	20.12.2021-01.09.2022
Куратор регионального проекта	Бусыгина Елена Владимировна, заместитель министра образования и науки УР		
Руководитель регионального проекта	Головин Владимир Анатольевич, Глава МО "Муниципальный округ Увинский район УР"		
Администратор регионального проекта	Огородов Константин Николаевич, заместитель главы Администрации МО "Муниципальный округ Увинский район УР" по ЖКХ и строительству, Поторочина Ирина Геннадьевна, начальник Управления образования Администрации МО "Муниципальный округ Увинский район УР"		
Связь с государственными программами	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"		
Стоимость объекта (СМР)	19 234,64 тыс.руб.		
Стоимость учебного оборудования	6 361,913 тыс.руб.		
Стоимость разработки (ПСД) и иной рабочей	1 000,0 тыс.руб.		
Мощность объекта (кол-во мест, кв. площадь) в зависимости от типа объекта	803,76 кв.м., 310 мест		
Источник финансирования СМР	Федеральная программа модернизация систем общего образования		

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Капитальный ремонт МОУ "Нылгинская СОШ" (часть здания 1973 года постройки)

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Ответственный исполнитель	Вид документа и(или) результат
1. Организация мероприятия						
1.1.	Включение объекта в Перечень объектов капремонта	36	11.01.2022	16.02.2022	Ибрагимов Ришат Расихович	Распоряжение Правительства УР
1.2.	Доведение лимитов на СМР	1	17.02.2022	18.02.2022	Ибрагимов Ришат Расихович	Лимиты доведены до заказчика
1.3.	Заключение Соглашения между Министерством образования и науки и Муниципальным образованием	8	18.02.2022	26.02.2022	Головин Владимир Анатольевич	Заключенное соглашение
1.4.	Доведение лимитов на учебное оборудование	4	21.03.2022	25.03.2022	Бусыгина Елена Владимировна	Лимиты доведены до заказчика
1.5.	Заключение соглашения между МОиН УР и заказчиком о приобретении учебного оборудования	20	10.01.2022	30.01.2022	Бусыгина Елена Владимировна	Заключенное соглашение
1.6.	Общественное обсуждение с участниками образовательного процесса дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению ремонтных работ	43	20.12.2021	01.02.2022	Поторочина Ирина Геннадьевна	Сформированы предложения, протокол общественного обсуждения
1.6.1.	Просветительская работа через социальные сети с выпускниками, жителями села	221	10.01.2022	19.08.2022	Рылова Екатерина Анатольевна, Кузнецова Валентина Степановна	
1.6.2.	Создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся, Проведение заседания Совета родителей	17	15.01.2022	01.02.2022	Рылова Екатерина Анатольевна, Кузнецова Валентина Степановна	Протокол от 14.02.2022
1.6.3.	Проведение общешкольных, классных родительских собраний по вопросу ознакомления о предстоящем капитальном ремонте, сроках его проведения, особенностях организации	22	10.01.2022	01.02.2022	Рылова Екатерина Анатольевна, Кузнецова Валентина Степановна	
1.6.4.	Проведение совещаний с педагогическим коллективом по обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению ремонтных работ	81	10.01.2022	01.04.2022	Рылова Екатерина Анатольевна	Протокол
1.6.5.	Своевременное уведомление органов (МВД, прокуратуры, Роспотребнадзора) об особенностях организации учебного процесса в период проведения ремонта, представление информации по запросу	59	01.02.2022	01.04.2022	Рылова Екатерина Анатольевна	
1.7.	Формирование необходимого перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых для оснащения кабинетов после ремонта	43	20.12.2021	01.02.2022	Поторочина Ирина Геннадьевна	Сформирован перечень в соответствии с приказом Минпросвещения РФ №590 от 23.08.2021
1.8.	Внесение изменений в календарный учебный график и режим занятий образовательного учреждения, заключение договора о сетевом взаимодействии (распределение учащихся по кабинетам школы и помещениям Нылгинского ДДТ)	12	20.01.2022	01.02.2022	Рылова Екатерина Анатольевна	Внесены изменения в локальные акты учреждения, заключен договор
2. Закупочные процедуры СМР						
2.1.	Размещение плана-графика	1	27.01.2022	28.01.2022	Головин Владимир Анатольевич	Размещенный план-график
2.2.	Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР	17	31.01.2022	17.02.2022	Головин Владимир Анатольевич	Заявка на закупку подана в РЦЗ
2.3.	Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки	1	04.02.2022	05.02.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Решение о принятии заявки
2.4.	Разработка проекта документации о закупке		17.02.2022	17.02.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Разработанная документация
2.5.	Утверждение документации о закупке		18.02.2022	18.02.2022	Головин Владимир Анатольевич	Утверждение документации о закупке
2.6.	Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки	3	18.02.2022	21.02.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Публикация в ЕИС
2.7.	Подача заявок	18	21.02.2022	11.03.2022	Участники аукциона	Подана заявка
2.9.	Проведение аукциона	1	14.03.2022	15.03.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Протокол подведения итогов, определен исполнитель
2.10.	Заключение контракта на капитальный ремонт МОУ "Нылгинская СОШ" (часть здания 1973 года постройки)	12	16.03.2022	28.03.2022	Головин Владимир Анатольевич/ подрядчик	Заключенный контракт

3. Строительно-монтажные работы						
3.1.	Выполнение СМР	121	01.04.2022	31.07.2022	Огородов Константин Николаевич/ подрядчик	Работы по СМР завершены
3.2.	Приемка выполненных работ	4	01.08.2022	05.08.2022	Заказчик/ подрядчик	Подписан акт
4. Закупочные процедуры на приобретение учебного оборудования						
4.1.	Размещение плана-графика	1	04.04.2022	05.04.2022	Головин Владимир Анатольевич	Размещенный план-график
4.2.	Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР	1	05.04.2022	06.04.2022	Головин Владимир Анатольевич	Заявка на закупку подана в РЦЗ
4.3.	Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки	1	06.04.2022	07.04.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Решение о принятии заявки
4.4.	Разработка проекта документации о закупке	11	07.04.2022	18.04.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Разработанная документация
4.5.	Утверждение документации о закупке	1	18.04.2022	19.04.2022	Головин Владимир Анатольевич	Утверждение документации о закупке
4.6.	Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки	1	19.04.2022	20.04.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Публикация в ЕИС
4.7.	Подача заявок	8	20.04.2022	28.04.2022	Участники аукциона	Подана заявка
4.8.	Проведение аукциона	6	28.04.2022	04.05.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Протокол подведения итогов, определен
4.9.	Заключение контракта на приобретение учебного оборудования	20	04.05.2022	24.05.2022	Головин Владимир Анатольевич/ подрядчик	Заключенный контракт
5. Прием и установка учебного оборудования						
5.1.	Прием, установка учебного оборудования	9	01.08.2022	10.08.2022	Рылова Екатерина Анатольевна	Установлено оборудование
5.2.	Приемка установленного оборудования	1	10.08.2022	11.08.2022	Рылова Екатерина Анатольевна	Акт
6. Начало образовательного процесса - 01.09.2022						

2. Состав рабочей группы

№ п/п	Роль в проекте	Ф.И.О.	Должность	Тел., e-mail
1	Куратор	Бучугина Елена Владимировна	Заместитель министра образования и науки УР	8(3412)78-37-51
2	Руководитель	Головин Владимир Анатольевич	Глава МО "Муниципальный округ Увинский район УР"	8(34130)5-11-04
3	Администратор	Огородов Константин Николаевич	Заместитель Главы Администрации МО "Муниципальный округ Увинский район УР" по ЖКХ и строительству	8(34130)5-23-10
4	Администратор	Поторочина Ирина Геннальевна	Начальник Управления образования Администрации МО "Муниципальный округ Увинский район УР"	8(34130)5-14-56 89501612905 povva@mail.ru
5	Руководитель рабочей группы по работе с общественностью	Петров Михаил Анатольевич	Депутат совета депутатов «Муниципальный округ Увинский район УР» по Нылгинскому избирательному участку №3	89128708992, pedagog1805@mail.ru
6	Координатор	Рылова Екатерина Анатольевна	Директор МОУ «Нылгинская СОШ»	89501514757, rlova.svetlana@yandex.ru
7	Руководитель рабочей группы по закупкам	Иванова Татьяна Александровна	Заместитель директора по АХЧ	89501749785, tanuiv1974@yandex.ru
8	Руководитель рабочей группы по обучению педагогов	Соковикова Анастасия Сергеевна	Заместитель директора по НМР	9120122274, moch-1260@yandex.ru
9	Руководитель рабочей группы по работе с родителями	Кузнецова Валентина Степановна	Заместитель директора по ВР	89124710359, valkuzik87@yandex.ru
10	Руководитель рабочей группы по организации учебного	Заборова Светлана Леонидовна	Заместитель директора по УР	89512142218, zabotova.svetlana@yandex.ru
11	Руководитель рабочей группы по работе в СМИ	Газзова Екатерина Александровна	Старшая вожатая	89048382254, kal.gaisova@mail.ru
12	Руководитель рабочей группы ребят- активистов	Красноперова Анна Владимировна	Председатель Совета обучающихся	89962174655, krasnoperova7374@gmail.com
13	Руководитель рабочей группы с родителями	Лагунова Елена Николаевна	Председатель Совета родителей	89120289082, lsv.end@irkpro.ru

3. Организация образовательного процесса
в две смены с 01.04. по 07.05.2022 г

№ кабинета	Класс 1 смена	Класс 2 смена
31	9-б	ГПД 3-е классы
32	3-а	7-в
33	4-б	ГПД 4-е классы
34	2-б	6-а
35	10	8-в
36	2-а	5-б
37	-	8-б
38	1-а	6-б
39	1-б	5-а
40	-	7-а
41	9-а	ГПД 1-е классы
43	3-б	7-б
44	4-а	8-а
45	11	ГПД 2-е классы